

整備基本計画策定スケジュール（案）

項 目	平成 18 年度						
	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
アンケート調査・ヒアリング	ボランティア団体、福祉団体へのヒアリング → 市民アンケート・利用者アンケート 実施 → まとめ						
基本計画（案）の策定	作成				整備基本計画（案）公表		
パブリックコメント	速報				意見募集	意見を踏まえ修正	
整備基本計画策定						公表	
検討委員会	9/19 14:00 第1回 ・スケジュール ・現況・課題 ・アンケート速報	10/19 14:00 第2回 ・アンケート結果 ・基本方針 ・サービス計画	11/9 第3回 ・施設整備水準 ・管理運営体制	12/7 第4回 ・基本計画 （素案）  12/26 第5回 ・基本計画（案）		2/下旬 第6回 ・パブリックコメント の反映 ・整備基本計画	